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岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价√
项目名称          信息化建设                   

项目单位      全区义务教育中小学校             
主管部门        云溪区教育体育局                  

评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   

   报告日期：2017年6月20日

                 岳阳市云溪区财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	何沙苇
	联系电话
	13786050154

	项目地址
	教体局及各学校
	邮  编
	414009

	项目起止时间
	2016年1月起至2016年12月止

	计划安排资金

（万元）
	320
	实际到位资金

（万元）
	320
	实际支出

（万元）
	320
	结余（万元）
	0

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	县市区财政
	300
	县市区财政
	300
	县市区财政
	320
	县市区财政
	

	其它
	20
	其它
	20
	其它
	
	其它
	20

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	教育城域网及平台接入
	120
	2017年1月28#
	

	教育信息化设备及安装
	200
	2017年6月9#
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	支出合计
	320
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	1、信息化设备购置及安装工程
2、教育城域网及平台接入
	100%

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	6790项（套/对/批）
	320万
	320万

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	备购置及安装
	合格
	合格

	
	
	
	城域网及平台接入
	合格
	合格

	
	
	时效指标
	按合同
	按合同实施
	完成

	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	教育城域网及平台接入
	120万
	120万

	
	
	
	教育信息化设备及安装
	200万
	200万

	
	项目效益指标
	经济效益

指标
	办学条件改善
	促进均衡发展
	完成

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益

指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益

指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象满意度

指标
	师生满意度
	≥95
	≥95

	
	
	
	
	
	

	绩效自评综合得分
	96

	评价等次
	优

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	陈继清
	副局长
	教育体育局
	

	张育锋
	纪检组长
	教育体育局
	

	毛新华
	纪检主任
	教育体育局
	

	评价组组长（签字）：         

                                                                     年   月   日

	项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                                   年   月   日

	主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                                    年   月   日

	财政部门归口业务股室意见：

                                     财政部门归口业务股室负责人（签章）：

                                                                    年   月   日


填报人（签名）：  詹清波                  联系电话：8413667
2016年度义务教育阶段信息化建设

专项资金绩效评价报告

一、基本情况
（一）项目基本情况
 义务教育阶段信息化建设项目包括：为云溪中学、长岭小学等15所中小学装配班班通89套，云溪小学建高清录播室1间，望城和滨湖小学各建互动录播室1间，为陆城中学、长岭小学各建一间云计算机教室，共90机位，路口中学、云溪中学和局机关安装无线全覆盖设备，共安装无线AP终端179个，建成了教育城域网，全区26所学校全部千兆光纤进校。
本项目由区教育局计财股管理，教育技术中心负责组织建设。本项目资金拨付由区教育局计财股负责，资金由财政和审计监管。

(二)项目实施背景和依据
1、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》、教育部《教育信息化工作十年发展规划》和省市教育信息化行动计划。
1、中共湖南省委、湖南省人民政府《关于建设教育强省的决定》 (湘发〔2007〕18号)；《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于建设教育强市的决定》（岳发〔2008〕8号）；《岳阳市教育信息化三年行动计划（2013-2015）》

2、财政部《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金{2014}76号）

3、国务院《基础设施和公共事业特许经营管理办法》（2015年第25号令）

4、《岳阳市云溪区人民政府常务会议纪要》（2014年第21次、2015年第30次）；

5、《岳阳市云溪区人民政府专题会议纪要》（岳云政专纪（{2016}4号）

6、岳阳市云溪区教育局《云溪区整体推进教育信息化建设方案》等。（岳云教函{2014}38号）
 (三)项目绩效目标
1、总体目标：通过三期工程的建设，完成全区教育信息化基础建设任务，达到教育部规定的“三通二平台”建设与应用要求，实现以区教体局为中心，通过城域网将上述平台向城区及周边的乡（镇）中小学扩散，最终实现区教育局至乡镇中小学的网络全覆盖；利用教育管理平台和教育资源库，实现全区范围内的教育资源共享和城乡教育均衡发展；保证区教体局所属教学机构、办学单位能够访问本区、市直和其它教育专业网站资源，通过“三通”等方式提高全区整体教育信息化水平。
2、具体目标及内容：改善学校教育教学现代化装备条件，达到全区26所中小学每一所学校都有联网使用的“班班通”等信息化终端(村小最少装配2间多媒体教室)，更新所有学校网络交换设备，保证全区所有学校网络畅通。在陆城中学、长岭小学、物流职校各装配1间云计算机教室；建设3间网络联校教室(1+2模式。一间主录直播室，两间互动教室)；建设全区学校校安集中监控系统；建设云溪中学、路口中学无线全覆盖应用试点项目。本建设项目完成后，将完全消灭信息化孤岛，全区学校基本实现“网络宽带校校通、优质资源班班通、学习空间人人通”，信息化全面应用不断深化不断优化。
二、项目资金使用及管理情况
1.项目资金到位情况

义务教育阶段信息化建设项目资金为320万万元，由区财政全额预算到位。
2.项目资金使用情况
区教体局将收到的义务教育阶段信息化建设项目资金320万元，全部用到信息化各项目建设学校，支付云溪中学、长岭小学等15所学校班班通设备125万元，支云溪小学、滨湖小学和望城小学等3所学校录播室设备63万元，支付陆城中学、长岭小学长岭等两所学校计算机教室设备62万元，支付全区26所学校校安集中监控设备50万元，支付城域建设费20万元。
3.项目资金管理情况
区教体局计财股负责管理项目资金的收付，教体局教育技术中心负责组织建设。各学校项目建设完成后，由教体局组织验收合格，计财股与建设方按合同结算工程款。
（二）项目组织实施情况
义务教育阶段信息化建设项目是写入2016年区政府工作报告中的为民办实事工程，是经教体局党委研究实施的重点工作。2016年10月，区教体局与岳阳颂大教育科技有限公司签订协议，为云溪区建设与市直同网的教育城域网，为全区26所中小学进行宽带提速。2016年4月和12月，教体局完成了15所学校的班班通、两所学校的云机房、网络联校和校安集中监控所等项目的设备安装与调试。项目建设过程严格按照政府采购的要求，经过招投标程序确定施工单位和供货商，签订合同。

四、项目主要绩效情况分析
义务教育阶段信息化建设整体财政支出项目取得良好的成效。
1.完成了预期目标任务，义务教育阶段信息化建设项目的实施，改善了我区部分学校的办学条件，提升了我区教育信息化的水平，促进教育教学水平的提高。
2.有利于增强教师教育信息化的观念，通过义务教育阶段信息化建设项目的实施，我区已有1个省级网络名师工作室，1所省级网络联校、2所市级教育信息化创新应用示范或试点学校，全区整体推进教育信息化也已纳入省级试点项目。这些将对我区教育信息化的发展与应用起引领和示范作用，广大教师的信息化观念将得到加强。

3.教学质量得到明显提升，义务教育阶段信息化建设项目的实施，将优质的教学资源引进课堂，师生的综合素质、教育教学质量都得到了很大提高。
五、项目综合评价及结论
评价组认为，从整体上看，义务教育阶段信息化建设项目财政资金管理比较规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都按照合同执行。学校建成投入使用后，教学质量、办学水平得到了很大提高，促进了我区教育信息化的水平和教育教学水平的提高，比较有效地发挥了财政资金的使用效率。
六、主要经验及做法、存在问题和建议
（一）主要经验及做法 
一是项目要多调研。义务教育阶段信息化建设项目是经我局多次调查和反复研究，报区人民政府常务会议和专题会议研究后，纳入政府实事工程的项目，是关乎教育快速发展的民生工程。
二是项目要按程序进行。项目预算先报财政评审中心评审，设备采购报采购办审批，报区纪检监察部门审查和招标程序进行采购，工程完工后，及时组织验收。
三是资金管理严格。项目资金有专门股室负责管理，严格按工作程序拔付，做到专款专用。
（二）存在问题及建议
一是要做到部门联动，资金管理部门、组织建设部门和学校要及时联系，工程进展以及质量监控要相互告知，一同管理。二是验收要及时，要做到有问题及时发现，及时整改，对工程质量要严把关。三是建立一套完整的义务教育阶段信息化建设项目财务记录，汇总项目档案，统一管理。                              

                                           2017年6月10日
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